

รายงานผลการดำเนินงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| - ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ | หน้า 1 |
| - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ | หน้า 7 – 10 |
| - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plans) | หน้า 11 – 33 |
| - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plans) | หน้า 34 – 55 |

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายวิสัยทัศน์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนคณะเศรษฐศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จำนวน 3 ตัวชี้วัด โดยมีผลของตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject ด้าน Economics & Econometrics (ผล : 451-500, เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566 : อันดับที่ 451 – 500, ปี พ.ศ. 2568 : อันดับที่ 251 – 300)
2. Socio-Economic Impact ของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ (ผล : 35.33 ล้านบาท, เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567 : 135 ล้านบาท)
3. ผลการประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ (ผล : ช่วงที่ 1 หมวดกระบวนการ 0-150 คะแนน ผลลัพธ์ 0-120 คะแนน, เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567 : 400 คะแนน)

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ไตรมาสที่ 4)

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์



พันธกิจ

การศึกษา ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

กาวิจัย สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และให้คำปรึกษาแก่สาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม มุ่งมั่น รอบรู้ สู่ความยั่งยืน (Spirit Smart and Sustainability)

วัฒนธรรมองค์กร รวมด้วย ช่วยกัน

อัตลักษณ์บัณฑิต รอบรู้และสร้างสรรค์ คุณุณธรรม นำสู่สากล

สมรรถนะหลัก

1. ความสามารถในการบูรณาการ ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมิติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับศาสตร์สาขาวิชาอื่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
2. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
3. ความสามารถในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้กับประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างองค์ความรู้วิจัยทางเศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิสัยทัศน์ : สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เป้าประสงค์ (Goal)	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน/ %ความสำเร็จ)			ช่วงเวลา การเก็บข้อมูล
				2566	2567	2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้กับประเทศ	1. ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking เพิ่มขึ้น (SA4, SC4)	1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (academic reputation)	คะแนน	50 (57.70) 100.00%	52 (54.00) 100.00%	54	ปีงบประมาณ
		2. ชื่อเสียงของนายจ้าง (employee reputation)	คะแนน	61 (57.20) 93.77%	66 (56.80) 86.06%	72	ปีงบประมาณ
	2. ผลบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน (SA2, SA4, SC3)	1. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดการเรียนการสอน	ล้านบาท	-	10.00 (0.79) 7.90%	10.00	ปีงบประมาณ
		2. ร้อยละของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามรอบระยะเวลาหลักสูตร	ร้อยละ	80.00 (57.20) 71.50%	80.00 (50.63) 63.29%	80.00	ปีการศึกษา
		3. ร้อยละการได้งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	75.00 (78.75) 100.00%	75.00 (78.02) 100.00%	75.00	ปีการศึกษา

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิสัยทัศน์ : สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เป้าประสงค์ (Goal)	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน/ %ความสำเร็จ)			ช่วงเวลา การเก็บข้อมูล
				2566	2567	2568	
		4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ	4.40 (4.41) 100.00%	4.45 (4.28) 96.18%	4.50	ปีการศึกษา
		5. จำนวนหลักสูตรหรือกระบวนวิชาใหม่ที่มี การบูรณาการหลายศาสตร์	หลักสูตร/ กระบวนวิชา	-	1 (1) 100.00%	1	ปีงบประมาณ

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิสัยทัศน์ : สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เป้าประสงค์ (Goal)	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน/ %ความสำเร็จ)			ช่วงเวลา การเก็บข้อมูล
				2566	2567	2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการสร้างองค์ความรู้วิจัยทางเศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	1. พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และสร้างชื่อเสียงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะฯ (SA3,	1. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากโครงการวิจัยด้าน SDG	ล้านบาท	42 (102.99) 100.00%	54 (16.64) 30.81%	66	ปีงบประมาณ
	2. งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น มุ่งเน้นผลิตผลงานตีพิมพ์ Q1 - Q2 สาขา Economics & Econometrics (SA3, SC1)	1. สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ Q1, Q2 ต่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ	สัดส่วน	52.50 (80.52) 100.00%	65.00 (88.00) 100.00%	77.50	ปีปฏิทิน
	3. เพื่อเพิ่มคะแนน QS Ranking ในส่วนงานวิจัย (ยกระดับ QS Ranking สาขา Economics & Econometrics) สร้างการยอมรับในสังคม (SA3)	1. จำนวน Citation/Paper สาขา Economics & Econometrics	ครั้ง/บทความ	2.25 (22.70) 100.00%	2.75 (0.70) 25.45%	3.50	ปีปฏิทิน
		2. คะแนน Citation จาก QS Ranking สาขา Economics & Econometrics	คะแนน	45 (35.80) 79.56%	56 (63.90) 100.00%	65	ปีปฏิทิน
		3. H5 - Index	คะแนน	9 (6) 66.67%	12 (12) 100.00%	15	ปีปฏิทิน
		4. คะแนน H-Index จาก QS Ranking สาขา Economics & Econometrics	คะแนน	53 (34.10) 64.34%	56 (49.90) 89.11%	60	ปีปฏิทิน

แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิสัยทัศน์ : สถาบันชั้นนำ ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เป้าประสงค์ (Goal)	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน/ %ความสำเร็จ)			ช่วงเวลา การเก็บข้อมูล
				2566	2567	2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านบริการวิชาการที่ เกิดประโยชน์แก่สังคม	1. สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก โครงการบริการวิชาการ (SA1, SA3, SOp1)	1. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทางด้าน บริการวิชาการ	ล้านบาท	63 (7.84) 12.45%	71 (17.90) 25.22%	89	ปีงบประมาณ
	2. สร้างรายได้จาก New Business Model (SA4, SC5)	1. จำนวนรายได้	ล้านบาท	5 (0.88) 17.60%	10 (2.41) 24.10%	12	ปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการบริหาร จัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Performance Excellence)	1. สร้างระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความ เป็นเลิศ (SA3, SC1, SC2, SC6)	1. ผลการประเมินคุณภาพองค์กร	คะแนน	350 (ช่วงที่ 1 หมวด กระบวนการ 0-150 คะแนน ผลลัพธ์ 0-120 คะแนน) 42.86%	400 (ช่วงที่ 1 หมวด กระบวนการ 0-150 คะแนน ผลลัพธ์ 0-120 คะแนน) 37.50%	มากกว่า 450	ปีงบประมาณ
ร้อยละความสำเร็จรวม				74.91	67.85		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(Action Plans)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ไตรมาสที่ 4)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้กับประเทศ							
1	โครงการ Econ-X	100,000	0	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. คณะเศรษฐศาสตร์ได้ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรพหุวิทยาการและสหวิทยาการ หลักสูตร ESG Expert Program โดยมีคณะรัฐศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพ และมีสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจะมีแผนการเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2568 2. อยู่ระหว่างการหารือการจัดทำโครงการควบสองปริญญา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ Kunming University of Science and Technology, Oxbridge College แบบ Outbound สาขา Bachelor of Management in Business	100	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	446,000	399,011	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. โครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ “AI Tools and Techniques for Effective Research” 3. โครงการ สร้างสายสัมพันธ์ Fun Grad Activities สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	100	100
3	โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล ผ่านระบบ LinkedIn Learning	802,000	580,916	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสมัครสมาชิก LinkedIn Learning และเริ่มให้ใช้งานเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้สมัคร	100	30.5

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
4	โครงการพัฒนา Digital Economic Platform and Application เพื่อออกแบบจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลทางด้านเศรษฐกิจศาสตร์การเงินและการลงทุน	447,200	447,200	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ได้ดำเนินการจ้างบริษัท Therabbittech ให้เริ่มดำเนินการจัดทำ Platform เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567	100	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
5	โครงการสำรวจ วิเคราะห์และ พัฒนาความต้องการของ ตลาดแรงงาน	10,000	0	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ได้ดำเนินการสำรวจความคาดหวังของ หน่วยงาน/สถานประกอบการที่รับ นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ ดำเนินการขอความร่วมมือหน่วยงาน/ สถานประกอบการตอบแบบประเมินระดับ ความสามารถของนักศึกษาในการทำงาน ต่อคุณลักษณะนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2566 และจัดทำรายงานผลการประเมิน ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1/2567 อยู่ระหว่าง การรอผลการตอบแบบประเมินระดับ ความสามารถของนักศึกษาในการทำงาน ต่อคุณลักษณะนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสถาน ประกอบการในสิ้นภาคเรียน (หลัง 11 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป)	80	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
6	โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ CEFR แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์	150,000	1,920	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	จัดอบรมในหัวข้อ Better English, Better TOEIC Scores รุ่นที่ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร คณะฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลความเรียบร้อย ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่มีจำนวนชั่วโมงการเข้าเรียน 80% ขึ้นไป มีคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษหลังเรียน B1 ขึ้นไป เมื่อสมัครสอบ TOEIC ด้วยตนเองและมีผลคะแนนเกิน 650 คะแนนขึ้นไป สามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบได้จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	100	57.16
7	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มทักษะในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ	96,000	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันระดับนานาชาติ และจัดสรรทุนแก่ผู้รับทุนจำนวน 2 ทุน	100	75

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
8	โครงการเราจะผ่าน 751106 และ 206171 ไปด้วยกัน	360,000	82,997	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. จัดโครงการ Pre-college: เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2567 2. จัดสรรทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ผู้สอน กระบวนวิชา 751106 ประจำปีการศึกษา 2567 (จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาช่วยงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2567 ในเดือนตุลาคม 2567 ปีงบประมาณ 2568)	100	92.32
9	โครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา	320,600	44,260	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. จัดกิจกรรม General Math I (206171) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2. จัดกิจกรรม MS Excel สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3. จัดกิจกรรม การใช้ AI ในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4	98	68.75

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
10	โครงการ Econ 360 Smart DNA	482,600	211,520	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	1. กิจกรรมเสริมทักษะแก่ผู้เรียน - โครงการ Learning How to Learn: ปลุกสมองให้ตื่น เต็มพลังการเรียนรู้ ก่อนเปิดเทอม by SCB Academy & ECON CMU - โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Storytelling and Business Pitching” - โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Basic Coding for Econ Students : Python” - โครงการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “The International Monetary Fund (IMF) and the role of macroeconomic statistics in economic policymaking and analyses” - โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิง	100	95

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
11	โครงการ ECON Diversity	1,230,000	247,500	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. มอบทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 1 ทุน คือ ระดับปริญญาตรี: Mr. PEMA LHENDUP รหัสประจำตัว 641615514 (ทุน 50% จำนวน 17,500 บาท) 2. มอบทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 2 ประเภท ดังนี้ 2.1 ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รหัส 67 จำนวน 4 ทุน ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา - LINN HTET AUNG รหัส 671615515 ทุนเต็มจำนวน (40,000 บาท) - THEINGI SAN รหัส 671615526 ทุนเต็มจำนวน (40,000 บาท) - THIDA MON YEE รหัส 671615527 ทุนเต็มจำนวน (40,000 บาท)	100	52.19

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
12	โครงการ Start Up	200,000	154,192	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Franchising for beginners” (บรรยายภาษาอังกฤษ) 2. โครงการบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น 3. โครงการเสวนาและประกวดแข่งขันการ	100	100
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		4,644,400	2,189,516				
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการสร้างองค์ความรู้วิจัยทางเศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน							
13	โครงการยกระดับ QS Ranking สาขา Economics & Econometrics	3,660,000	725,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจ้างเหมาสร้างฐานข้อมูล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ฐานข้อมูล Econ Research Center ซึ่งจะได้มีการทดลองใช้งานอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อจะได้นำมาใช้จริงในลำดับต่อไป	80	25.4
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		3,660,000	725,000				

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม							
14	โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (Joint Project) กับสถาบันการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ชั้นนำระดับโลก Top 100 School of Economics	3,880,000	1,286,878	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th International Conference on Asian Economic Development: AED2023) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 2. คณาจารย์เดินทางไปหาความร่วมมือและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว บริการ และการโรงแรม ภายใต้โครงการ Person to Organization ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2566 3. คณาจารย์เดินทางไปเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมการประชุมสัมมนา	100	90

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
15	โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นระดับสากลร่วมกับ ELSEVIER	1,067,500	940,871	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสมัครสมาชิก ELSEVIER และเริ่มให้ใช้งานเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 66 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้สมัครเข้าใช้งาน	100	100
16	โครงการบริการวิชาการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	650,000	238,006	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง ปฏิญาณลดก๊าซเรือนกระจกกับตลาดคาร์บอนเครดิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Mitigation Commitments and carbon market for sustainability) เมื่อวันที่ 2 และ 11 ตุลาคม 2566 2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการขยะเพื่อผลิตถ่านชีวภาพ (Biochar) และพลังงานชีวมวล (Biogas) ภายใต้แนวคิด BCG เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 3. หลักสูตรอบรมระยะสั้น เศรษฐศาสตร์การลงทุน ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. 67 – 17 ส.ค. 67 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เมื่อวันที่ 10 และ 17 กรกฎาคม 2567	50	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
17	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคม	363,400	114,393	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับนักเรียนไปแล้วจำนวน 10 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 44 คน	100	85.51
18	โครงการผลิต short course ใน lifelong education ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	200,000	0	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	จัดทำประกาศคำตอบแทนสำหรับอาจารย์ที่จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจะเริ่มเบิกจ่ายคำตอบแทนสำหรับอาจารย์ในปีงบประมาณ 2568	90	0
19	โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเชิงรุก (Creative Lanna Centre for Creative Economy: CLC-Econ)	350,000	68,489	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ได้ดำเนินการจัดโครงการการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567	35	43.58

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
20	โครงการสร้างนวัตกรรมต้นแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการ	150,000	14,800	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	- ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราผลตอบแทนและคำนวณเงินเพื่อเกษียณฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 67 คน	100	27.83
21	หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ 5.0 (Phase 3: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการนำไปใช้ในงานจริง)	300,000	288,600	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ 5.0 (Phase 3: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการนำไปใช้งานจริง) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้ดำเนินการจัดการอบรม Module 1: การบริการปฏิบัติการ	100	100
22	การขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กรณีศึกษา Mae-On wellness city	300,000	193,591	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กรณีศึกษา Mae-On wellness city เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้มีการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในอำเภอแม่ออน	40	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
23	การจัดทำ และพัฒนาแพลตฟอร์มในการจัดทำฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	456,000	77,396	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดทำและพัฒนาแพลตฟอร์มในการจัดทำฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการเดิมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 ต่อมาได้ขยายเป็นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2567 โดยได้รับงบประมาณทั้งหมด 131,000 บาท ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 77,396 บาท	100	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		7,716,900	3,223,023				
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Performance Excellence)							
24	โครงการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	700,000	231,510	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	- ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละงานเพื่อพัฒนาระบบงานหรือกระบวนการ	100	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
25	โครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรด้านนวัตกรรม	1,220,000	0	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการดังนี้ 1. ศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ศึกษาดูงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ เกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการห้องเรียน การเปิด-ปิดห้องเรียน ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	50	31.25

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
					4. ศึกษาดูงานระบบ E-Budget ระบบ E-Project ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการติดตามผลการดำเนินงานและ KPI ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ ระบบการสร้างเอกสารอนุมัติเดินทาง และระบบบริหารจัดการด้าน HR ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดการประชุมสัมมนา ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. ศึกษาดูงานเรื่อง Learning Dashboard ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
26	โครงการผลิตหนังสือหรือตำราทางเศรษฐศาสตร์	200,000	50,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการสนับสนุนทุนเพื่อผลิตหนังสือหรือตำราทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้ขอรับทุน จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสรณ์กุล 2. รศ.ดร.อนัสปริย ไชยวรรณ 3. ผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี 4. รศ.ดร.เรียงชัย ต้นสุชาติ จำนวนทุนละ 50,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 ทุน ราย ผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี	100	50
27	โครงการสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของคณะเศรษฐศาสตร์	200,000	0	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศคณะฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของคณะฯ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และการปฏิบัติงาน ดัง URL: https://apps.econ.cmu.ac.th/knowledge/3	100	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
28	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	600,000	152,147	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมฟลอรา ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ ดังนี้ 1.1 “Learning Innovation and Tools” 1.2 “แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” 1.3 แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน Journal Quartile Score (Q) : Q1 2. การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ทุน	100	60.16

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน	200,000	143,690	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมฟลอรา ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมฟลอรา ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ ดังนี้ 1. “Empathy: ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา” 2. “Growth Mindset : กรอบแนวคิดแบบพัฒนาได้”	100	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
30	โครงการพัฒนากระบวนการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวคิดลีนและเอไจล์	683,200	604,921	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	1. ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวคิดลีนและเอไจล์ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน” ภายใต้กิจกรรมที่ 1: การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องลีนและเอไจล์ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณ 4,921.- บาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 39 คน โดยมีร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 90.00 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 2. ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน รวม 3 กระบวนการ	100	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
31	พัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์	150,000	150,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	จัดทำฐานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานวิจัย งบประมาณ 150,000.- บาท เลขครุภัณฑ์ 16.74400130114.รด 6701002/7065568 (ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาระบบการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวคิดลีนและเอไจล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสอ้างอิง # 43150)	100	100
32	โครงการจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร	300,000	300,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	จัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร งบประมาณ 300,000.- บาท เลขครุภัณฑ์ 16.74400130114.รด6701003/7065570 และ 16.74400130114.รด 6701004/7065574 (ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาระบบการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวคิดลีนและเอไจล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสอ้างอิง # 43150)	100	100

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ	ร้อยละความก้าวหน้า	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
33	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ (E-Project)	150,000	150,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	จัดทำระบบบริหารจัดการโครงการ (E-Project) งบประมาณ 150,000.- บาท เลขครุภัณฑ์ 16.74400130114.รด 6701001/7065567 (ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาระบบการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวคิดสินและเอไจล์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสอ้างอิง # 43150)	100	100
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		4,403,200	1,782,268				
รวมทั้งหมด		20,424,500	7,919,807				75.29

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการ สร้างองค์ความรู้ด้าน วิชาการเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ในระดับสากลให้กับประเทศ	1.ผลการจัดอันดับ QS World University Ranking เพิ่มขึ้น (SA4, SC4)	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่ม ทักษะในการแข่งขันทางวิชาการระดับ นานาชาติ	96,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2 (2) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนกิจกรรม/การ อบรม/สัมมนา/ workshop/webinar	ครั้ง	2 (1) 50.00%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						75	
		โครงการ ECON Diversity	1,230,000	247,500	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน	คน	10 (7) 70.00%	ปีงบประมาณ	
					ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ ผู้สนใจชาวต่างชาติที่สมัคร เข้าเรียนในหลักสูตร	ร้อยละ	5 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ	
					ร้อยละของจำนวนนักศึกษา ชาวต่างชาติต่อนักศึกษา ชาวไทย	ร้อยละ	12 (10.39) 86.58%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						52.19	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
	2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน (SA2, SA4, SC3)	โครงการ Econ-X	100,000	0	จำนวนกระบวนวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการและสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับทุกคน	กระบวนวิชา	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาหลักสูตร	หน่วยงาน	1 (9) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						100	
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	446,000	399,011	KR : จำนวนผลงานตีพิมพ์ (Publication)	เรื่อง	5 (11) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนกิจกรรม/การอบรม/สัมมนา/workshop/webinar	ครั้ง	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						100	
		โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลผ่านระบบ LinkedIn Learning	802,000	580,916	จำนวนผู้ใช้งาน	คน	200 (61) 30.50%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						30.5	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
		โครงการพัฒนา Digital Economic Platform and Application เพื่อออกแบบ จัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน	447,200	447,200	จำนวนนวัตกรรม	นวัตกรรม	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ
					ความพึงพอใจในการใช้งาน	ร้อยละ	80 (81.3) 100%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม			100
		โครงการสำรวจ วิเคราะห์และพัฒนาความต้องการของตลาดแรงงาน	10,000	0	ร้อยละของสถานประกอบการที่ทำแบบประเมิน	ร้อยละ	50 (100) 100%	ปีงบประมาณ
					ค่าความแตกต่างระหว่าง Perception (P) และ Expectation (E)	ค่าความแตกต่าง	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม			100
		โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ CEFR แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์	150,000	1,920	ร้อยละของ นศ. ป.ตรี ปีสุดท้ายที่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR level B1 ขึ้นไป	ร้อยละ	25 (14.29) 57.16%	ปีการศึกษา
							ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
		โครงการเราจะผ่าน 751106 และ 206171 ไปด้วยกัน	360,000	82,997	ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน กระบวนวิชา 751106 ตาม แผนการศึกษา	ร้อยละ	90 (82.89) 92.10%	ปีการศึกษา
					ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน กระบวนวิชา 206171 ตาม แผนการศึกษา	ร้อยละ	70 (64.77) 92.53%	ปีการศึกษา
					ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม			92.32
		โครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา	320,600	44,260	จำนวนกิจกรรม/การอบรม/สัมมนา/workshop/webinar	ครั้ง	8 (3) 37.50%	ปีงบประมาณ
					ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ/อบรม/สัมมนา	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4 (4.25) 100%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม			68.75
		โครงการ Econ 360 Smart DNA	482,600	211,520	จำนวนกิจกรรม/การอบรม/สัมมนา/workshop/webinar	ครั้ง	2 (2) 100%	ปีงบประมาณ
					จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรม	สถานที่	4 (3) 75.00%	ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
					ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ/อบรม/สัมมนา	ค่าเฉลี่ยเท่ากัน	4 (4.80) 100%	ปีงบประมาณ	
					KR : จำนวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (CMU Student DNA Blueprint)	คน	400 (1311) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวน MOU กับสถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอก	MOU	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						95	
		โครงการ Start Up	200,000	154,192	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ระดับ	4 (4.58) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	40 (199) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนแผนธุรกิจ	แผน	10 (15) 100%	ปีงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม					100	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			4,644,400	2,189,516				
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการ สร้างองค์ความรู้วิจัยทาง เศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมอย่างยั่งยืน	1.พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และสร้างชื่อเสียงด้านการ พัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะฯ (SA3, SC1) 2.งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้นมุ่งเน้น ผลิตผลงานตีพิมพ์ Q1 - Q2 สาขา Economics & Econometrics (SA3, SC1) 3.เพื่อเพิ่มคะแนน QS Ranking ในส่วนงานวิจัย (ยกระดับ QS Ranking สาขา Economics & Econometrics) สร้างการยอมรับ ในสังคม (SA3)	โครงการยกระดับ QS Ranking สาขา Economics & Econometrics	3,660,000	725,000	KR : การอ้างอิงต่อผลงาน ตีพิมพ์ (Citation per Publication)	Report Only	7 (1.77) 25.29%	ปีปฏิทิน
					ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า ร่วม platform	ร้อยละ	60 (0) 0.00%	ปีปฏิทิน
					จำนวนบทความรวมทั้งหมด ใน Scopus ด้าน Economic & Econometrics	บทความ	45 (12) 26.67%	ปีปฏิทิน
					จำนวนบทความ Q1, Q2 ที่ ได้รับการตีพิมพ์ ด้าน Economic & Econometrics	บทความ	15 (12) 80.00%	ปีปฏิทิน
					จำนวนข้อเสนอ โครงการวิจัยด้าน SDG และ การบริหารจัดการน้ำต้นทุน	โครงการ	3 (2) 66.67%	ปีปฏิทิน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
					จำนวนโครงการ SDG ร่วมกับเครือข่ายความ ร่วมมือ	โครงการ	2 (0) 0.00%	ปีปฏิทิน
					จำนวนเครือข่ายความ ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำใน และต่างประเทศ	เครือข่าย	2 (0) 0.00%	ปีปฏิทิน
					จำนวนบทความ Q1, Q2 ที่ ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือ	บทความ	4 (0) 0.00%	ปีปฏิทิน
					จำนวนเงินทุนวิจัยด้าน SDG และ การบริหารจัดการน้ำ ต้นทุน	ล้านบาท	2 (0.6) 30.00%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม			
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			3,660,000	725,000		
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านบริการ วิชาการที่เกิดประโยชน์แก่ สังคม	1.สร้างมูลค่าผลกระทบทาง เศรษฐกิจจากโครงการบริการ วิชาการ (SA1, SA3, SOp1)	โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นระดับ สากลร่วมกับ ELSEVIER	1,067,500	940,871	ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (92.12) 100%	ปีงบประมาณ
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม				100		

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้าน วิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา โดยเครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์และสังคม	363,400	114,393	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม/อบรม/สัมมนา	คน	30 (44) 100%	ปีงบประมาณ	
					ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	80 (89.20) 100%	ปีงบประมาณ	
					ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน การทดสอบ/การประเมิน	ร้อยละ	80 (47.73) 59.66%	ปีงบประมาณ	
					ผู้อบรมสามารถเรียนครบ ทุกหัวข้อที่กำหนด	ร้อยละ	80 (65.91) 82.39%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						85.51	
		โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมล้านนา สร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเชิงรุก (Creative Lanna Centre for Creative Economy: CLC-Econ)	350,000	68,489	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	150 (20) 13.33%	ปีงบประมาณ	
					ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	ล้านบาท	1 (0.11) 11.00%		

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
					จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ชุมชน	2 (1) 50.00%	ปีงบประมาณ	
					KR : จำนวนองค์ความรู้ด้านล้านนาสร้างสรรค์ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด	องค์ความรู้	2 (3) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						43.58	
		โครงการสร้างนวัตกรรมต้นแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และให้บริการวิชาการ	150,000	14,800	KR : จำนวนผลงานนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)	ผลงาน	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ	
					KR : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ	เครือข่าย	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ	
					ข้อเสนอโครงการริเริ่มต่อยอดความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานชั้นนำที่มีข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน	ฉบับ	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
					จำนวน active MOU	ฉบับ	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนกิจกรรมที่จัดภายใต้ MOU	กิจกรรม	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100 (67) 67.00%		
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						27.83	
		หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ 5.0 (Phase 3: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผู้ประกอบการนำไปใช้ในงานจริง)	300,000	288,600	จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	20 (28) 100%	ปีงบประมาณ	
					KR : จำนวนชุดวิชาการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือแบบผสม (Hybrid)	ชุดวิชา	3 (3) 100%	ปีงบประมาณ	
					ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอด	ร้อยละ	80 (95.67) 100%	ปีงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
					ความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80 (94.16) 100%	ปีงบประมาณ	
					KR : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	0.1 (1.33) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						100	
		การขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กรณีศึกษา Mae-On wellness city	300,000	193,591	KR : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	0.1 (2.56) 100%	ปีงบประมาณ	
					KR : จำนวนนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนและกฎระเบียบ (Policy, practice, plan and regulations)	เรื่อง	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	
					ความพึงพอใจของชุมชน	ร้อยละ	80 (89.46) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						100	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
		การจัดทำ และพัฒนาแพลตฟอร์มในการจัดทำฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	456,000	77,396	KR : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	0.15 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ
					KR : จำนวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	ผลงาน	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ
					KR : จำนวนของแนวคิดการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมสร้างสรรค์	แนวคิด	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ
					KR : จำนวนฐานข้อมูลระบบและกลไก หรือมาตรฐาน	เรื่อง	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม			0
	2.สร้างรายได้จาก New Business Model (SA4, SC5)	โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (Joint Project) กับสถาบันการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ชั้นนำระดับโลก Top 100 School of Economics	3,880,000	1,286,878	KR : จำนวนผลงานตีพิมพ์ (Publication)	เรื่อง	20 (54) 100%	ปีงบประมาณ
					จำนวนการนำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ	ครั้ง	50 (83) 100%	ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
					สถาบันการศึกษา/ องค์กร ในต่างประเทศที่มีกิจกรรม ทางวิชาการและวิจัย ร่วมกับคณะ	แห่ง	20 (21) 100%	ปีงบประมาณ	
					ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	80 (91.35) 100%	ปีงบประมาณ	
					KR : จำนวนเครือข่ายความ ร่วมมือระดับชาติและ นานาชาติ	เครือข่าย	2 (1) 50.00%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						90	
		โครงการบริการวิชาการเพื่อเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน	650,000	238,006	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม/อบรม/สัมมนา	คน	160 (574) 100%	ปีงบประมาณ	
					ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	80 (91.67) 100%	ปีงบประมาณ	
					KPI : จำนวนรายได้	บาท	10000 (39699) 100%	ปีงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม					100	
		โครงการผลิต short course ใน lifelong education ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	200,000	0	จำนวนหลักสูตร reskill-upskill ที่จัดการผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	หลักสูตร	2 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม					0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			7,716,900	3,223,023				
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Performance Excellence)	1.สร้างระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (SA3, SC1, SC2, SC6)	โครงการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	700,000	231,510	KR : ร้อยละประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงความพึงพอใจในผลลัพธ์การทำงาน	ร้อยละ	20 (87.5) 100%	ปีงบประมาณ
					KR : จำนวนกระบวนการ/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีขึ้น	กระบวนการ/โครงการ	2 (2) 100%	ปีงบประมาณ
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม					100	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
		โครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร ด้านนวัตกรรม	1,220,000	0	KR : จำนวนทุนวิจัยจาก แหล่งทุนภายนอก (External Sources Research Grants)	ล้านบาท	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ
					KR : จำนวนกระบวนการ/ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานได้รับการ พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การ ดำเนินงานที่ดีขึ้น	กระบวนการ/ โครงการ	4 (1) 25.00%	ปีงบประมาณ
					KR : ร้อยละจำนวน บุคลากรได้รับการพัฒนา ตามสมรรถนะทั้งหมด	ร้อยละ	30 (77.78) 100%	ปีงบประมาณ
					KR : จำนวนผลงานตีพิมพ์ (Publication)	เรื่อง	1 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม		31.25	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
		โครงการผลิตหนังสือหรือตำราทาง เศรษฐศาสตร์	200,000	50,000	KR : จำนวนหนังสือ ตำรา Book Chapter งานแปล คู่มือทางปรัชญา ประวัติศาสตร์	เรื่อง	2 (1) 50.00%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						50	
		โครงการสร้างระบบการจัดการองค์ ความรู้ (KM) ของคณะเศรษฐศาสตร์	200,000	0	จำนวนองค์ความรู้ด้านการ เรียนการสอนที่ได้รับการ เผยแพร่	องค์ความรู้	1 (5) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนองค์ความรู้ด้านการ วิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	องค์ความรู้	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนองค์ความรู้ด้าน บริการวิชาการที่ได้รับการ เผยแพร่	องค์ความรู้	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนองค์ความรู้ด้านการ ปฏิบัติงานที่ได้รับการ เผยแพร่	องค์ความรู้	1 (13) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						100	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย วิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	600,000	152,147	ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ด้าน Design Thinking เพื่อออกแบบการเรียนรู้ การสอนที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน	ร้อยละ	80 (8.89) 11.11%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละของผู้เข้าร่วมการ อบรมพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ให้ทันโลก	ร้อยละ	80 (62.5) 78.13%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละของผู้เข้าร่วมการ อบรมให้ความรู้ด้าน SDGs	ร้อยละ	50 (62.5) 100%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละของบุคลากรที่ไม่มี ผลงานใน scopus เข้าร่วม การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ทางการวิจัย จากพี่เลี้ยง	ร้อยละ	50 (48) 96.00%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละของบุคลากรที่ไม่มี ผลงานใน Q1 เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	50 (48) 96.00%	ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
					ร้อยละของบุคลากรที่เป็นผู้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก SVTH	ร้อยละ	10 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับทักษะผู้สอน	คน	5 (0) 0.00%	ปีงบประมาณ	
					จำนวนผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ Reskill/ Upskill/ Newskill	คน	2 (2) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						60.16	
		โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน	200,000	143,690	KR : ร้อยละจำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะทั้งหมด	ร้อยละ	80 (95) 100%	ปีงบประมาณ	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						100	
		โครงการพัฒนากระบวนการทำงานของคณะเศรษฐศาสตร์โดยใช้แนวคิดลีนและเอไจล์	683,200	604,921	KR : จำนวนกระบวนการ/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีขึ้น	กระบวนการ/ การ/ โครงการ	3 (3) 100%	ปีงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
					KR : จำนวนหน่วยงานที่มี การปรับรูปแบบการทำงาน ตามแนวคิด Lean หรือ Agile	ส่วน งาน/ หน่วยงาน	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ
					ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	80 (90) 100%	ปีงบประมาณ
					KR : ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้นภายหลัง การพัฒนากระบวนการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว (หน่วยงาน/กระบวนการ/ ฉบับ/ Sandbox/Initiative Platform)	หน่วยงาน /กระบวนการ/ การ/ฉบับ	3 (3) 100%	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						100

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล	
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
		พัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์	150,000	150,000	KR : จำนวนกระบวนการ/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีขึ้น	หน่วยงาน/กระบวนการ/ฉบับ	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	
					KR : ประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นภายหลังการพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว (หน่วยงาน/กระบวนการ/ฉบับ/ Sandbox/Initiative Platform)	หน่วยงาน/กระบวนการ/ฉบับ	1 (1) 100%		
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม						100	
		โครงการจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร	300,000	300,000	KR : จำนวนกระบวนการ/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีขึ้น	กระบวนการ/โครงการ	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
					KR : ประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นภายหลังการพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว (หน่วยงาน/กระบวนการ/ฉบับ/ Sandbox/Initiative Platform)	หน่วยงาน/กระบวนการ/ฉบับ	1 (1) 100%	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม					100	
		โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ (E-Project)	150,000	150,000	KR : จำนวนกระบวนการ/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีขึ้น	กระบวนการ/โครงการ	1 (1) 100%	ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ผลการดำเนินงาน)	ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
			ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
					KR : ประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มขึ้นภายหลังการพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว (หน่วยงาน/กระบวนการ/ฉบับ/ Sandbox/Initiative Platform)	หน่วยงาน/กระบวนการ/ฉบับ	1 (1) 100%	
		ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดของโครงการในภาพรวม					100	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			4,403,200	1,782,268				
รวมทั้งหมด			20,424,500	7,919,807				72.44%